Décomposition des heures et planning — Titre professionnel Manager d'établissement marchand

25 semaines • 560 h centre + 280 h entreprise

1. Planning semaine par semaine (option A : temps plein 35 h)

Sem.	Lieu	Contenu	Heures	Remarque
S1	🏫 Centre	M0 Accueil, intégration et positionnement (14 h) + T2 Bureautique et tableur pour les épreuves (21 h)	35	
S2	🏫 Centre	M1.1 Animer l'équipe de son périmètre (35 h)	35	
S3	🏫 Centre	M1.2 Planifier et coordonner l'activité de l'équipe (35 h)	35	
S4	🏫 Centre	T4 Préparation de la période en entreprise et recherche d'emploi (14 h) + M1.3 Accompagner la performance individuelle des collaborateurs (21 h)	35	
S5	🏫 Centre	M1.3 Accompagner la performance individuelle des collaborateurs (14 h) + M1.4 Contribuer au recrutement et à l'intégration (21 h)	35	
S6	🏫 Centre	M1.4 Contribuer au recrutement et à l'intégration (14 h) + M2.1 Gérer l'approvisionnement de son périmètre (21 h)	35	
S7	🏫 Centre	M2.1 Gérer l'approvisionnement de son périmètre (28 h) + M2.2 Organiser et mettre en œuvre le merchandising (7 h)	35	
S8	🏫 Centre	M2.2 Organiser et mettre en œuvre le merchandising (35 h)	35	
S9	🏫 Centre	M2.2 Organiser et mettre en œuvre le merchandising (14 h) + M2.3 Participer à l'amélioration de l'expérience client	35	

Sem.	Lieu	Contenu	Heures	Remarque
		(21 h)		
S10	🏫 Centre	M2.3 Participer à l'amélioration de l'expérience client (28 h)	28	Semaine de 28 h : temps restant = rattrapage / tutorat individuel
S11	🏢 Entreprise	PAE Période en entreprise (stage) (35 h)	35	
S12	🏢 Entreprise	PAE Période en entreprise (stage) (35 h)	35	
S13	🏢 Entreprise	PAE Période en entreprise (stage) (35 h)	35	
S14	🏢 Entreprise	PAE Période en entreprise (stage) (35 h)	35	
S15	🏫 Centre	T1 IA appliquée au management et au commerce (module distinctif YEBA) (35 h)	35	
S16	🏫 Centre	T1 IA appliquée au management et au commerce (module distinctif YEBA) (7 h) + M3.1 Analyser la performance commerciale de son périmètre (28 h)	35	
S17	🏫 Centre	M3.1 Analyser la performance commerciale de son périmètre (14 h) + M3.2 Analyser la rentabilité de son périmètre (21 h)	35	
S18	🏫 Centre	M3.2 Analyser la rentabilité de son périmètre (21 h) + M3.3 Proposer des actions correctives et suivre le plan d'actions (14 h)	35	
S19	🏫 Centre	M3.3 Proposer des actions correctives et suivre le plan d'actions (28 h)	28	Semaine de 28 h : temps restant = rattrapage / tutorat individuel
S20	🏢 Entreprise	PAE Période en entreprise (stage) (35 h)	35	
S21	🏢 Entreprise	PAE Période en entreprise (stage) (35 h)	35	
S22	🏢 Entreprise	PAE Période en entreprise (stage) (35 h)	35	
S23	🏢 Entreprise	PAE Période en entreprise (stage) (35 h)	35	

Sem.	Lieu	Contenu	Heures	Remarque
S24	🏫 Centre	T3 Dossier professionnel et productions pour l'examen (21 h) + T5 Entraînement aux épreuves du titre (14 h)	35	
S25	🏫 Centre	T5 Entraînement aux épreuves du titre (7 h) + T6 Suivi individuel et prévention du décrochage (7 h)	14	Semaine de 14 h : temps restant = rattrapage / tutorat individuel
S26	📝 Examen	Session de validation du titre	—	7 h 55 par candidat (mise en situation professionnelle 4 h + entretien technique 1 h 30 + questionnement à partir de productions 2 h 10 + entretien final 15 min)

2. Autres rythmes possibles (à trancher)

Option	Rythme	Durée calendaire	Pour qui
A (défaut)	Temps plein 35 h / semaine	≈ 26 semaines (≈ 6 mois)	Demandeurs d'emploi (France Travail, Missions Locales, Région)
B	Temps partiel 21 h / semaine (3 jours)	≈ 36 semaines (≈ 9-10 mois)	Parents, personnes avec contraintes de santé, salariés à temps partiel
C	Par blocs (CCP) séparés	1 CCP par trimestre	Salariés en CPF / plan de développement des compétences

3. Rétroplanning de l'organisme (étapes réalistes pour le dirigeant)

Chaque ligne = une action à cocher. Les échéances sont calculées à partir de la date d'examen (J) ou du démarrage (D).

☐ J − 7 mois : déposer la demande d'agrément de session à la DEETS 974 (démarche en ligne « DEETS 974 — demande d'agrément pour organiser des sessions ») ou signer un partenariat avec un centre agréé.

☐ D − 3 mois : publier la fiche formation (site, Carif-Oref, EDOF / Mon Compte Formation, KAIROS France Travail) ; informer Missions Locales et agences France Travail.

☐ D − 2 mois : 2 informations collectives ; tests de positionnement ; entretiens individuels.

☐ D − 1 mois : valider les financements (devis, accords de prise en charge) ; constituer les dossiers stagiaires.

☐ D − 15 jours : envoyer convocations, livret d'accueil, règlement intérieur, programme ; vérifier salle et matériel.

☐ D − 3 jours : préparer les feuilles d'émargement, les supports du module M0, le kit de bienvenue.

☐ D : accueil, attestations d'entrée, déclaration d'entrée sur les plateformes financeurs (EDOF / KAIROS).

☐ Chaque vendredi : émargements numérisés, suivi des absences, relance immédiate en cas d'absence (prévention du décrochage).

☐ J − 3 mois et 1 jour : saisie de la session dans CERES (si centre agréé) [À VÉRIFIER : délai communiqué par la DEETS].

☐ Avant chaque période en entreprise : conventions signées, objectifs écrits, visite ou appel du tuteur à mi-période.

☐ J − 15 jours : dossiers professionnels complets ; preuves de période en entreprise réunies.

☐ J + 1 semaine : certificats de réalisation, attestations de fin de formation, évaluation à chaud ; facturation finale.

☐ J + 6 mois : enquête d'insertion ; mise à jour des indicateurs publiés.

💡 Plan B si vous êtes en retard sur le programme

1. Ne jamais supprimer d'heures facturées : basculer le contenu non traité sur les semaines incomplètes (rattrapage) ou sur la semaine T5.

2. Priorité absolue aux compétences évaluées à l'examen (CCP) avant les modules de confort.

3. Documenter tout changement (avenant au planning signé par les stagiaires) : c'est une preuve Qualiopi, pas une faute.

4. Préparer chaque module 2 semaines à l'avance (supports + cas) : bloquer un créneau fixe dans votre agenda (ex. le mercredi 14 h – 17 h).