Guide utilisateur — Système de gestion des chantiers Atelier NéoBâti

Livrable exigé par le sujet (« guides utilisateurs et fiches de scénarios »). Une page par rôle, plus la maintenance.

1. Structure de la base (12 tables)

Groupe	Tables	Rôle
Cœur métier (sujet)	CLIENTS · DEVIS · CHANTIERS · ETAPES · RESSOURCES · FACTURES	Les objets suivis
Coûts (annexe)	POINTAGES (heures × coût horaire) · ACHATS (fournitures, sous-traitance)	Calcul de la marge
Saisie	DEMANDES (formulaire client) · RAPPORTS TERRAIN (formulaire mobile)	Entrées automatisées par Make
Traçabilité	INTERACTIONS · LOGS ERREURS	Historique et incidents

CHANTIERS est la table centrale : chaque chantier est relié à **1 client**, ses devis, factures, pointages, achats, étapes, rapports et à son équipe.

2. Direction (Paul Durieux)

- Ouvrir l'interface **NEOBATI – Pilotage › Direction – Tableau de bord**.
- Bloc « Chantiers ouverts » : nombre de chantiers, devis signés, coûts engagés, reste à facturer, tableau des **alertes** (retard, budget, acompte).
- Bloc « Rentabilité » : marge moyenne et marge par chantier **terminé** (la marge d'un chantier en cours est provisoire : regarder l'**écart budget**).
- Email « Chantiers à traiter ce matin » à 7 h 45 (S5) ; email immédiat si un chef de chantier coche « Problème signalé » (S2).
- Factures en retard de plus de 30 jours : **c'est vous qui décidez** de la suite (S4 ne relance pas le client à ce niveau).

3. Administratif (Zineb Durieux)

- Page **Administratif – Devis et factures** : factures non payées triées par retard, devis en attente triés par date d'expiration.
- À réception d'un paiement : FACTURES › renseigner **Date de paiement**, **Montant encaissé HT**, **Statut paiement = Payée**. Les relances s'arrêtent automatiquement.
- Nouveau devis : DEVIS › référence `DEV-AAAA-NNN`, lier Client et Chantier, Statut = Envoyé, Date de validité. La relance J-5 est automatique (2 maximum).

- Si un client refuse les relances : CLIENTS › cocher **Opposition aux relances**.
- **Chaque lundi (5 min)** : LOGS ERREURS › traiter les lignes non résolues ; Make › Historique.

4. Chargé d’affaires

- Reçoit par email chaque nouvelle demande (S1) ; la fiche client est déjà créée en « Prospect ».
- Renseigne POINTAGES et ACHATS (ou les fait saisir) : sans eux, la marge est fausse.
- Ajuste les textes des relances (prompts S3/S4) avec l’aide du guide des scénarios.

5. Chefs de chantier (3 binômes)

- Sur le téléphone : ouvrir le **formulaire « Rapport terrain »** (lien en favori), choisir le chantier, son nom, l’avancement, dicter les notes, ajouter les photos, cocher « Problème » si besoin. **1 minute.**
- Page **Terrain – Mes étapes** : filtrer par chantier ou par responsable, voir les étapes à faire et celles en retard.
- Un email arrive à chaque nouvelle affectation (S6).
- Interdits : photos de documents personnels du client, informations de santé dans les notes.

6. Bonnes pratiques de maintenance

Fréquence	Action	Qui
Hebdomadaire	LOGS ERREURS + historique Make	Zineb
Mensuelle	Consommation de crédits Make ; export CSV des tables ; contrôle des prospects à purger (« Date de purge RGPD »)	Paul / Zineb
À chaque modification	*Run once* de test + export du blueprint Make	Celui qui modifie
Annuelle	Rotation du jeton Airtable et des clés API ; revue des accès ; mise à jour du registre RGPD	Paul
Départ d’un salarié	Retrait immédiat des accès	Paul

Ne jamais renommer un champ utilisé par Make (Alerte devis, Niveau de relance, Alerte pilotage, Traité par Make…) sans mettre à jour le scénario concerné.